
 RAPPORT D’INFORMATION DE COMMISSION 
  
 

 
Rapport d'info Boucl. crédits divers GC-EQUIP M. ANGELOZ Page 1/2 

 

Rapport d’information de la commission du génie civil et des équipements du 11 février 2025 
 

 
Rapporteur d’information : Claude ANGELOZ 
 

 

BOUCLEMENTS DE CRÉDITS DIVERS : 

 DA 431 - 19.06 CRÉDIT DE CHF 3'963'000.00 POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU LIGNON 

 DA 004 - 20.06 CRÉDIT D'INVESTISSEMENT DE CHF 1'810'000.00 DESTINÉ À LA MISE EN SÉPARATIF 
DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT SOUS LA ROUTE DE PENEY ET LA VIA DE COISSON ET AU 
RÉAMÉNAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE DES ROUTES DE VERNIER ET DE PENEY 

 DA 006 - 20.06 CRÉDIT DE RÉALISATION DE CHF 1'650'000.00 DESTINÉ À LA MISE EN SÉPARATIF 
DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT DU CHEMIN HENRI-DE-BUREN 

 DA 193 - 22.09 CRÉDIT D'ÉTUDE DE CHF 260'000.00 TTC DESTINÉ AU RÉAMÉNAGEMENT DES 
CHEMINS HENRI-DE-BUREN, CHÂTEAU-BLOCH ET DE LA ROUTE DE L'USINE-À-GAZ 

 
 
M. BUSCHBECK, Conseiller administratif, informe que trois des quatre bouclements de crédit présentés ce soir 
ont fait l’objet d’un dépassement qui avait été annoncé en commission. 
 
 
DA 431 - 19.06 Crédit de CHF 3'963'000.00 pour le réaménagement de la place du Lignon 
  
M. DUMONT, Ingénieur civil – chef de projets au service de l’aménagement, indique que, selon la situation 
comptable au 11 février 2025, le montant du crédit voté était de CHF 3'963'000.00, les dépenses comptabilisées 
se montent à CHF 3'957'779.00. Il reste donc un disponible de CHF 5'221.00. 
 
À noter qu’il y a eu une subvention du Service des monuments et sites à hauteur de CHF 9'860.00 comptabilisée 
sur le compte de la Commune. 
 
M. DUMONT précise que le présent crédit a permis une végétalisation autour du kiosque, qui lui-même a été 
rénové, la création de jeux d’eau, le traitement des pavés de la place basse, ainsi que la rénovation des éclairages 
publics. 
 
Un commissaire (PLR) demande comment se passe la collaboration avec les deux paroisses depuis les travaux. 
En tant que membre du Consistoire, il est régulièrement interpellé au sujet d’histoires les dimanches, ou alors 
lors de services funéraires pour l’accès à cette place. Il n’a plus de retours depuis 6 mois.  
 
M. BUSCHBECK répond que les problèmes sont liés au Service des bâtiments s’agissant des bornes, et à la 
Police municipale ainsi qu’au Service de l’espace public pour l’accès à la place. Il est en revanche au courant 
d’un autre problème : les paroisses ne remontaient pas les bornes après usage, mais cela a apparemment été 
réglé. Il propose de se renseigner et d’aborder ce point lors du prochain Conseil municipal. 
 
 
DA 004 - 20.06 Crédit d'investissement de CHF 1'810'000.00 destiné à la mise en séparatif du réseau 
d'assainissement sous la route de Peney et la via de Coisson et au réaménagement de la piste cyclable 
des routes de Vernier et de Peney 
 
M. DUMONT indique qu’il y a plusieurs numéros de comptes puisque cette DA concernait des aspects 
d’aménagement, d’assainissement, et devait également accueillir les subventions des privés par rapport à leur 
raccordement. Selon la situation comptable au 11 février 2025 : le montant du crédit voté était de 
CHF 1’810'000.00, les dépenses comptabilisées pour l’aménagement se montent à CHF 433'777.00, concernant 
l’assainissement CHF 1'507'860.00, soit un total de CHF 1’941’637.00. Il reste donc un disponible négatif de 
CHF 131’637.00. 
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Le dépassement de CHF 150'000.00 a été annoncé lors de la commission du génie civil et des équipements du 
28 juin 2022 en raison de mesures TPG plus élevées que prévu, et un périmètre qui a été changé (le chemin 
Mouille-Galland a été mis en séparatif). 
 
Concernant le financement du Fonds intercommunal d’assainissement (FIA), il se fera sous forme de 40 loyers. 
Le Conseil du FIA a validé une prise en charge d’un montant de CHF 1'573'181.00 HT, qui comprend également 
l’amortissement du crédit d’étude de CHF 75'000.00 qui a été déjà clôturé. 
 
M. DUMONT précise que le présent crédit a permis la réalisation d’une piste cyclable entre l’alignement de 
platanes et l’école des Ranches, une piste cyclable sur la route de Vernier, ainsi qu’une zone végétalisée devant 
le batiflex et le bâtiment de Ranches I. 
 
 
DA 006 - 20.06 Crédit de réalisation de CHF 1'650'000.00 destiné à la mise en séparatif du réseau 
d'assainissement du chemin Henri-de-Buren 
 
M. DUMONT informe que ce crédit de réalisation concerne les travaux préparatoires par rapport à la réalisation 
du programme Actaris. 
 
Il indique que, selon la situation comptable au 11 février 2025, pour trois comptes Opale (les dépenses relatives 
à l’assainissement, la facturation et la réception des factures par rapport au raccordement des privés), le montant 
du crédit voté était de CHF 1’650'000.00, les dépenses comptabilisées pour l’aménagement se montent à 
CHF 208’179.00, concernant l’assainissement CHF 1'600’073.00, soit CHF 1'808’252.00 au total. Les comptes 
présentent donc un disponible négatif de CHF 158’252.00. 
 
Le dépassement de CHF 150'000.00 a été annoncé lors de la commission du génie civil et des équipements du 
18 janvier 2022, en raison de l’opportunité d’effectuer simultanément les travaux communaux et ceux des SIG, et 
la rénovation du chemin Henri-de-Buren du côté des villas, l’éclairage public a également été repris, d’où les 
dépenses d’aménagement sur le compte d’assainissement. 
 
Un commissaire (PLR) demande des précisions quant aux dépassements déjà annoncés. S’il a bien compris, ces 
dépassements seront inclus dans les comptes 2025 et seront de fait votés l’année prochaine. M. DUMONT répond 
que, concrètement, les dépassements ont déjà été actés sur les précédents comptes. S’agissant d’un compte 
d’investissement, les dépenses sont effectuées depuis l’ouverture du compte en 2022. Aujourd’hui, il s’agit de 
clôturer le compte en question en 2025. L’essentiel des dépenses a été fait en 2023 et 2024.  
 
 
DA 193 - 22.09 Crédit d'étude de CHF 260'000.00 TTC destiné au réaménagement des chemins Henri-de-
Buren, Château-Bloch et de la route de l'Usine-à-Gaz 
 
M. DUMONT informe que le présent crédit d’étude est la suite du crédit de réalisation de la précédente  
DA 006 – 20.06 et qu’il sera réalisé après le projet Actaris. 
 
Il indique que, selon la situation comptable au 11 février 2025, le montant du crédit voté était de CHF 260'000.00, 
les dépenses comptabilisées se montent à CHF 291'922.00. Il reste donc un disponible négatif de CHF 31'922.00. 
 
Le dépassement de CHF 32'000.00 a été annoncé lors de la commission du génie civil et des équipements du 
19 mars 2024, en raison de l’élargissement du périmètre d’étude demandé par l’Office cantonal des transports 
(OCT). 
 
 

 
 

 

 


